

УТВЕРЖДАЮ:  Т.Ф. Тарасова,  
 директор МБОУ ПГО «Средняя  
 общеобразовательная школа №18»  
 Приказ от «29» августа 2017 г. № 400-Д



**ДОРОЖНАЯ КАРТА**  
**по введению федерального государственного образовательного стандарта**  
**среднего общего образования**  
**(ФГОС СОО)**

<i>ШАГ 1. Создание рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа №18»</i>		
<b>№</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Сроки</b>
1	Утверждение дорожной карты по введению ФГОС СОО в МБОУ ПГО «СОШ №18»	29.08.2017
2	Организация изучения ФГОС среднего общего образования членами педагогического коллектива школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС СОО	постоянно
3	Создание рабочей группы в составе педагогов средней школы с целью сохранения преемственности уровней образования и разработки основной образовательной программы уровня среднего общего образования	До 01.10.17
5	Разработка и утверждение плана работы по введению ФГОС СОО	До 01.11.2017
6	Мониторинг уровня готовности МБОУ ПГО «СОШ №18» к введению ФГОС СОО (в том числе нормативно-правовых, организационно-методических, материально-технических и информационных условий)	01.09.2017- 01.06.2018
7	Повышение профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников к реализации ФГОС СОО, ориентирование их на ценностные установки, цели и задачи, определенные государственным стандартом.	01.09.2017- 01.06.2019
8	Обеспечение участия членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФГОС СОО	постоянно
9	Проведение педагогического совета по теме: «Анализ состояния и прогноз тенденций изменения образовательной среды в МБОУ ПГО «СОШ №18» в условиях введения ФГОС СОО»	Апрель 2018
10	Создание рабочей группы по разработке основной образовательной программы среднего общего образования	Май 2018
<i>ШАГ 2. Определение изменений и дополнений в образовательную систему МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа №18»</i>		
<b>Организационное обеспечение введения ФГОС</b>		
1	Организация обсуждения примерной основной образовательной программы среднего общего образования	до октября 2018
2	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС среднего общего образования	до декабря 2018
3	Разработка и утверждение основной образовательной программы среднего общего образования	до июня 2019
4	Приведение нормативной базы МБОУ ПГО «СОШ №18» в соответствие с требованиями ФГОС СОО	до августа 2019

5	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС СОО	до июня 2018
6	Определение оптимальной для реализации модели организации образовательной деятельности, обеспечивающей модель организации внеурочной деятельности обучающихся	до мая 2018
7	Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти	В течение уч. года
8	Проведение собеседований с обучающимися 9-х классов по выбору профиля обучения	Май 2019
9	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся средней школы на основе результатов диагностического мониторинга	До сентября 2019
10	Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти	по отдельному графику
<b>Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС</b>		
1	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС СОО	до июня 2018
2	Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы.	постоянно
3	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС среднего общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения	до мая 2019
<b>Информационное обеспечение введения ФГОС СОО</b>		
1	Размещение информации о ходе подготовки к введению ФГОС СОО на страницах сайта школы.	постоянно
2	Внесение информации о ходе подготовки к введению в ФГОС СОО в Публичный доклад, отчет по самообследованию	май-июнь 2018,2019
<b>Кадровое обеспечение введение ФГОС СОО</b>		
1	Разработка программы мероприятий по методическому сопровождению педагогов	До января 2018
2	Осуществление повышения квалификации всех учителей средней школы	Поэтапно в 2017-2020
3	Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по введению ФГОС СОО	постоянно
<b>Материально – техническое обеспечение введения ФГОС СОО</b>		
1	Оборудование учебных кабинетов для обучающихся средней школы	по отдельному графику
2	Проведение работ по укреплению материально-технической базы	постоянно
<b>ШАГ 3. Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений</b>		
1	Разработка предметных образовательных программ	До июня 2019
2	Разработка программы развития УУД, включающей формирование компетенций в области учебно-исследовательской и проектной деятельности	До июня 2019
3	Разработка модели внеурочной деятельности. Разработка программ курсов.	До июня 2019
4	Разработка программы воспитания и социализации	До июня 2019
5	Разработка планируемых результатов	До июня 2019
6	Разработка программы коррекционной работы	До июня 2019
7	Разработка учебного плана	До июня 2019

8	Разработка системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы	До июня 2019	
<b>ШАГ4. Разработка плана-графика изменений и дополнений образовательной системы МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа № 18»</b>			
<b>Мероприятия</b>	<b>Сроки</b>	<b>Ответственный</b>	<b>Ожидаемый результат</b>
<b>1. Организационное обеспечение ФГОС СОО</b>			
Создание рабочей группы	До 01.10. 2017	Калашникова Н.В.	Создание и определение функционала рабочей группы
Разработка и утверждение плана-графика подготовки введения ФГОС среднего общего образования	октябрь 2017	Калашникова Н.В.	План-график подготовки введения ФГОС СОО
Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями ФГОС	Октябрь-март 2017-2018	Тарасова Т.Г. Калашникова Н.В. Антипова Ю.А.	Оценка ОУ школы с учётом требований ФГОС СОО
Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	Апрель-май 2015	Тарасова Т.Г. Калашникова Н.В. Антипова Ю.А.	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП СОО с требованиями ФГОС СОО
Проведение педагогического совета по теме: «Анализ состояния и прогноз тенденций изменения образовательной среды в МБОУ ПГО «СОШ № 18» в условиях введения ФГОС СОО»	Апрель 2018	Тарасова Т.Г. Калашникова Н.В.	Усвоение и принятие членами коллектива основных положений ФГОС СОО
Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем учебников	До июня 2019	Калашникова Н.В. Антипова Ю.А. Медведева О.Г. Шнейдмиллер Л.М.	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации ФГОС СОО. Формирование заявки на обеспечение общеобразовательного учреждения учебниками в соответствии с федеральным перечнем.
Разработка оптимальной модели организации образовательной деятельности	До июня 2019	Калашникова Н.В. Лукина Е.В.	Реализуется современная модель взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, культуры, спорта и т.п., обеспечивающих организацию внеурочной деятельности.

			Организация обучения в очной форме с дистанционной поддержкой.
Формирование плана ВШК согласно требованиям ФГОС	До июня 2019	Калашникова Н.В.	Контроль соответствия запланированному результату
<b>2. Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования</b>			
Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального и школьного уровней.	постоянно.	Тарасова Т.Г. Калашникова Н.В.	Нормативно-правовое сопровождение введения ФГОС СОО
Разработка (адаптация) и утверждение формы договора о предоставлении среднего общего образования образовательным учреждением	До июня 2019	Тарасова Т.Г.	Установление договорных отношений с участниками ОП
Решение органа государственного управления (совета школы, управляющего совета, попечительского совета) о введении в образовательном учреждении ФГОС СОО.	Май 2019	Тарасова Т.Г.	Принятие решения о введении ФГОС СОО в 10 классе с 01 сентября 2019
Подготовка проектов приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц	в течение 2018-2019 года	Тарасова Т.Г. Калашникова Н.В. Лукина Е.В.	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы. Разработаны (внесены изменения) локальные акты. Наличие приказов, регламентирующих введение стандартов среднего общего образования в общеобразовательном учреждении
Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС СОО	До июня 2019 года	Тарасова Т.Г.	Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС СОО
Изучение рекомендаций к базисному образовательному плану по переходу на ФГОС СОО	Май-август 2018 г.	Калашникова Н.В.	Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки образовательного плана ОУ
Разработка учебного плана школы с учетом методических рекомендаций, нормативных требований и социального запроса	До июня 2019	Калашникова Н.В.	Создание моделей образовательной деятельности в школе
Разработка основной образовательной программы	До июня 2019	Калашникова Н.В. Лукина Е.В.	Разработана основная образовательная программа

среднего общего образования школы с учетом новых требований к результатам образования			
<b>3. Кадровое обеспечение перехода на ФГОС СОО</b>			
Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и планирование курсовой подготовки педагогов ОУ (разработка инструментария)	Сентябрь 2017, 2018	Калашникова Н.В. Михайлова И.В.	Поэтапная подготовка педагогических кадров к введению ФГОС СОО
Анализ выявленных кадровых потребностей и учет их при организации учебного процесса и обеспечении методического сопровождения.	Сентябрь 2017, 2018	Тарасова Т.Г. Калашникова Н.В. Михайлова И.В.	Планирование обучения педагогов
Реализация программы повышения квалификации всех административно-управленческого персонала, учителей 10-11 классов по проблеме «Введение ФГОС СОО» на курсах ПК	2017-2018, 2018-2019 уч.г.г.	Калашникова Н.В. Михайлова И.В.	Повышение квалификации педагогических работников
Участие педагогов в работе проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС СОО	В течение года	Калашникова Н.В. Михайлова И.В.	Повышение квалификации педагогических работников
<b>4. Научно - методическое обеспечение перехода на ФГОС СОО</b>			
Изучение нормативных документов ФГОС СОО	постоянно	Калашникова Н.В. Лукина Е.В.	Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ
Разработка основной образовательной программы среднего общего образования	До июня 2019	Калашникова Н.В. Лукина Е.В.	Методические рекомендации по разработке основной образовательной программы
Разработка рабочих программ по предметам учителями 10 класса с учетом формирования универсальных учебных действий	До июня 2019	Руководители ПМК, учителя-предметники	Проектирование педагогического процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС СОО
Разработка рабочих программ внеурочной деятельности учителями 10 - 11 классов с учетом формирования универсальных учебных действий и их преемственности с урочной деятельностью	До июня 2019	Лукина Е.В.	Рабочие программы внеурочной деятельности
Изучение методических рекомендаций к базисному	Май-август 2018 г.	Калашникова Н.В.	Разработка учебного плана

учебному плану и учет их при формировании ОП школы			
Постоянно действующий внутренний практико-ориентированный семинар «Формирование УУД условия введения ФГОС СОО»	В течение 2019-2020 учебного года	Михайлова И.В. Калашникова Н.В.	Программа семинара
Обобщение опыта педагогов, реализующих программы внеурочной деятельности для обучающихся 5-9 классов	Январь-февраль 2020	Руководители ПМК	Формирование банка опыта педагогов
<b>5. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС СОО</b>			
Изучение общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы основного, среднего общего образования, в том числе через сайт образовательного учреждения	Май 2018, 2019	Калашникова Н.В.	Принятие мер для возможной коррекции организации ОП
Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет	постоянно	Калашникова Н.В.	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия
Информирование родителей обучающихся о результатах ведения ФГОС в ОУ через школьный сайт, проведение родительских собраний	постоянно	Лукина И.В.	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС СОО
Использование электронного документооборота в образовательной деятельности (включая, электронный журнал, дневник, мониторинг и внутришкольный контроль)	постоянно	Калашникова Н.В.	Оперативный доступ к информации для различных категорий пользователей
<b>6. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования</b>			
Внесение изменений в систему оплаты труда педагогических и руководящих работников школы, реализующих ФГОС среднего общего образования	До июня 2019	Тарасова Т.Г.	Наличие финансирования за счет средств субвенции учебных расходов в объеме, соответствующем требованиям к материально-техническому обеспечению введения ФГОС
Обеспечение оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений	Январь-август 2019	Тарасова Т.Г. Антипова Ю.А. Медведева О.Г.	Формирование заказа на материальное и техническое оборудование

Обеспечение финансирования за счет средств учредителя текущего и капитального ремонта, оснащения оборудованием помещений в соответствии с нормами СанПиН, правилами безопасности и пожарной безопасности, требованиями к материально-техническому обеспечению введения ФГОС СОО	До июня 2019		Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды соответствует требованиям ФГОС СОО
Определение объем расходов, необходимых для реализации ООП СОО и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования	До июня 2019	Тарасова Т.Г. Антипова Ю.А. Медведева О.Г.	

**7. Психолого-педагогическое обеспечение образовательного учреждения в условиях введения ФГОС**

Разработка методического обеспечения специалистов согласно требованиям ФГОС	До июня 2019	Боровинских О.М.	Наличие комплексной модели психолого-педагогического сопровождения обучающихся: 1. Психолог 2. Логопед 3. Социальный педагог Наличие стандартизированного диагностического инструментария
---	--------------	------------------	---

**ШАГ 5. Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа № 18»**

Объект контроля	Субъект контроля	Сроки контроля		Методы сбора информации
		сроки	% выполнения	
Степень освоения педагогами новой образовательной программы среднего общего образования	Калашникова Н.В., руководитель рабочей группы	май 2018, 2019		собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование
Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами	Тарасова Т.Г.	май 2019 г		изучение документации

<p>Основная образовательная программа</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Разработка программы развития УУД, включающую формирование компетенций в области учебно-исследовательской и проектной деятельности</li> <li>• Разработка предметных образовательных программ;</li> <li>• Разработка модели внеурочной деятельности.</li> <li>• Разработка программ курсов;</li> <li>• Разработка программы воспитания и социализации</li> <li>• Разработка планируемых результатов</li> <li>• Разработка программы коррекционной работы;</li> <li>• Разработка учебного плана;</li> <li>• Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы основного образования</li> </ul>	<p>Тарасова Т.Г. Калашникова Н.В. руководители ПМК, члены рабочей группы</p>	<p>Май 2019</p>		<p>изучение документации, семинар, педсовет, собеседования</p>
<p>Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС</p>	<p>Тарасова Т.Г. Калашникова Н.В. Лукина Е.В.</p>	<p>Май 2019</p>		<p>изучение документации</p>
<p>Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти</p>	<p>Калашникова Н.В. Лукина Е.В., руководители ПМК</p>	<p>постоянно</p>		<p>изучение документации, собеседование</p>
<p>Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе результатов диагностического мониторинга</p>	<p>Калашникова Н.В. Лукина Е.В., руководители ПМК</p>	<p>сентябрь 2019</p>		<p>изучение документации, собеседование</p>
<p>Мониторинг сформированности навыков обучающихся</p>	<p>Калашникова Н.В. Лукина Е.В., руководители ПМК</p>	<p>по отдельному плану</p>		<p>тестирование</p>
<p>Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.</p>	<p>Тарасова Т.Г.</p>	<p>май 2019</p>		<p>изучение документации</p>
<p>Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы</p>	<p>Тарасова Т.Г. Антипова Ю.А. Медведева О.Г.</p>	<p>позапно</p>		<p>постоянно</p>